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รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568) 
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ความ
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1. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างรายได้เชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารีให้เพิ่มขึ้น 
 

S ฝ่ายการตลาด/ 
ฝ่ายบริการ/ 
ฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์/ 

ฝ่ายปฏิบัติการ
และซ่อมบ ารุง 
/ฝ่ายประชา 
สัมพันธ์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

3 2 6 ปาน
กลาง 

12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกบั
พันธมิตรทางธุรกิจ 
2. กระตุ้นยอดขายกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ โดยการเจรจาการซื้อบัตร 
เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
3. ด าเนินการจ าหน่ายบัตรสมาชิก
รายป ี
4. ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดใน
รูปแบบออฟไลน์และออนไลน ์
5. ด าเนินการสร้างผลิตภัณฑห์รือ
สินค้าของที่ระลึกรูปแบบใหม ่
6. เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ
ที่ระลึก 
7. ด าเนินการให้บริการเครื่องดื่มและ
อาหารว่างให้มีความหลากหลาย 
8. ด าเนินการให้เช่าพ้ืนท่ีและครภุณัฑ์
ของส านักงานฯ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 
199.64 ล้านบาท 
- จ านวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จ านวน 484,893 คน 

ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการออกบูธส่งเสริมการขาย
ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและออกบูธ 
เจรจาธรุกิจ จ านวน 26 ครั้ง โดยมีรายได้ 
จ านวน 731,880 บาท และสร้างการรับรู้ 
2,023,472 ราย (เอกสาร 1) 
2. ด าเนินการจ าหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีกับพันธมติรทางธุรกิจ จ านวน 
45,000 ใบ เป็นรายได้ 26,370,000 
บาท (เอกสาร 2) 
3. ด าเนินการจ าหน่ายบัตรสมาชิกรายปี 
จ านวน 1,046 บัตร เป็นรายได้ 836,800 
บาท (เอกสาร 3) 
4. ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดในรูปแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ ดังนี ้
    4.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ออฟไลน์ ได้แก ่
          1) จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
บริเวณอิฐภราดรและหน้าส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
          2) จัดท าป้ายประชาสมัพนัธ์ AVA 
          3) จัดกิจกรรมวันส าคัญตา่งๆ เช่น 
วันฮาโลวีน วันลอยกระทง วันพ่อแห่งชาติ 
วันคริสตม์าส วันปีใหม่ วันเด็ก วันตรุษจีน 
เป็นต้น 
          ๔) เชิญสื่อมวลชนร่วมท าข่าวกับ
ส านักงานฯ ได้แก ่

2 3 6 ปาน
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6 
เดือน 
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- เป้าหมายรายได้ของเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
จ านวน 208.50 ล้านบาท 

              - กิจกรรมเปิดตัว “ลูกไฮยีนา่
ลายแถบ” ในวันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘  
              - กิจกรรมวันครบรอบ ๑๙ ปี 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี “Chiang Mai Night 
Safari 19th Anniversary ก้าวสูจุ่ดหมาย
ที่ยิ่งใหญ่” ในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
              - กิจกรรม Happy Birthday 
ครบรอบ 4 ขวบ “น้องเอวา & พี่ลูน่า”  
ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568  
     4.2 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบออนไลน์ ได้แก ่
           1) จัดท าสติ๊กเกอร์ AVA ใน Line 
Official 
           2) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง Youtube Facebook และ TikTok  
๕. ด าเนินการสร้างผลิตภัณฑห์รือสินค้าของ
ที่ระลึกในรูปแบบใหม่ โดยน าคาแรคเตอร์
สัตว์ที่โดดเด่น และเป็นกระแสในสื่อดิจิตอล
มาเป็นรูปสัญลักษ์ คือน้องเอวาเสอืโคร่งสี
ทอง บนผลิตภณัฑ์ เสื้อยืด หมวก และ 
ตุ๊กตาเสือ 
๖. ด าเนินการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าของที่ระลึก โดย การออกบธูส่งเสรมิ
การขายร่วมกบักับฝ่ายการตลาด, การขาย
สินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารีและช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน ์
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๗. ด าเนินการให้บริการเครื่องดื่มและอาหาร
ว่างให้มีความหลากหลาย ได้แก่ การเพิ่มจดุ
จ าหน่ายป๊อปคอร์น  
๘. ด าเนินการให้เช่าพ้ืนท่ีและครภุณัฑ์ของ
ส านักงานฯ โดยเพิ่มร้านค้าเข้ามาเช่าพ้ืนท่ี
ได้แก่ การเช่าพ้ืนท่ีช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้าน
น้ าส้มคั้น และพื้นท่ีส าหรับวางตู้กาซาปอง 
    ซึ่งท าใหม้ีรายได้จากการจ าหนา่ยอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม การจ าหน่ายสินค้าของ 
ที่ระลึก การจ าหน่ายอาหารสัตว์ และ 
การเช่าพื้นที่ของส านักงานฯ จ านวน 
10,714,148 บาท (เอกสาร 4) 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
1. รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ีณ 31 
มีนาคม 2568 จ านวน 87.57 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 42 ของเป้าหมายรายได้
ประจ าปีของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
2. รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ีณ  
31 มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)  
เฉลี่ยเดือนละ 14.59 ล้านบาท  
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2. การตายของสัตว์ท่ีมี
คุณค่าสูงและมีความส าคัญ
ด้านการอนุรักษ ์
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อลดจ านวนสัตว์ตายโดย 
เฉพาะสตัว์ที่มีคุณค่าสูงและมี
ความส าคญัด้านการอนุรักษ ์

O ฝ่ายบริหาร 
จัดการสัตว์ 

2 3 6 ปาน
กลาง 

12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ให้ผู้ปฏบิัติงานปฏิบตัิตามมาตรการ
ของคณะท างานก ากับและวางแผน
ด้านสุขภาพและโครงการวจิัยเกี่ยวกับ
สัตว์ ดังนี ้
    1.1 มาตรการป้องกันการน าโรค
เข้าสวนสตัว ์
    1.2 มาตรการความอบอุ่นสัตว ์
    1.3 มาตรการป้องกันการสูญเสีย
สัตว์จากอุบัตเิหต ุ
    1.4 มาตรการป้องกันโรคระบาด
ทั่วไปภายในส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟาร ี
    1.5 มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดเมื่อเกดิโรคระบาดร้ายแรง
ภายในส านักงานเชียงใหมไ่นท์ซาฟารี 
    1.6 มาตรการป้องกันสุขภาพสัตว์
และการท าร้ายกันช่วงฤดูร้อน 
2. ด าเนินการตดิตามการด าเนินงาน
ตามมาตรการตามข้อ 1 
3. กรณีมีสตัว์ตายใหเ้ร่งด าเนินการ
สอบสวนหาสาเหตุและด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็วเพื่อป้องกันมิให้เกดิ
ปัญหาอีก 
4. ด าเนินการศึกษาวิจัยและใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัส าหรับบรหิาร
จัดการสัตว ์

ผลการด าเนินงาน 
1. ไดม้ีการปฏิบัตติามมาตรการของ
คณะท างานก ากับและวางแผนด้านสุขภาพ
และโครงการวิจัยเกี่ยวกับสตัว์อย่าง
เคร่งครดั 
2. ผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการ ดังนี ้
    2.1 มีการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการน าโรคเข้าสวนสัตว์อย่างครบถ้วน 
โดยตั้งแตเ่ดือนตลุาคม 2567 ถึงเดือน
มีนาคม 2568 ไม่พบรายงานการเกิดโรค
ที่มาจากภายนอกสวนสตัว์ 
    2.2 มีการให้ความอบอุ่นสัตว์ในช่วง 
ฤดูหนาว (ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 
ถึงเดือนมกราคม 2568 ) ตามมาตรการให้
ความอบอุ่นสัตว ์
    2.3. มีการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน
การสญูเสยีสตัว์จากอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน
โดยตั้งแตเ่ดือนตลุาคม 2567 ถึงเดือน
มีนาคม 2568 ไม่พบการตายของสัตว์มี
คุณค่าสูงเนื่องจากอุบัติเหต ุ
    2.4 มีการป้องกันโรคระบาดทัว่ไป
ภายในส านักงานเชียงใหมไ่นท์ซาฟารีอย่าง
ครบถ้วนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึง
เดือนมีนาคม 2568 ไม่พบการระบาดของ
โรคระบาดทั่วไปในพ้ืนท่ี 
    2.5 มีการเตรยีมความพร้อมเมื่อเกิดโรค
ระบาดร้ายแรงในพ้ืนท่ี ได้แก่ การจัดเตรียม 

2 1 2 ต่ า 6 
เดือน 
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5. ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำของคณะ
กรรมกำรบริหำรจัดกำรข้อมลู
โภชนำกำรสัตว ์
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในปีงบประมาณปี พ.ศ 2567  
มีจ านวนสัตว์ท่ีมีคุณคา่สูงและมี
ความส าคญัด้านการอนุรักษ์ จ านวน 
74 ตัวและมีการตายทั้งสิ้นจ านวน  
3 ตัว คิดเป็นร้อยละ 4.04 ได้แก ่ 
- ค่างห้าสี 1 ตัว : ตายจากการ
อ่อนแอตั้งแต่ก าเนิด 
- เลียงผา 2 ตัว : ตายจากการชราภาพ 

ยาฆ่าเชื้อโรค ปูนขาว เครื่องพ่นยาและ
เวชภัณฑโ์ดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567  
ถึงเดือนมีนาคม 2568 ไม่พบโรคระบาด
ร้ายแรงในพ้ืนท่ี 
     2.6 มีการปฏบิัติตามมาตรการป้องกัน
สุขภาพสตัว์และการท าร้ายกันช่วงฤดูร้อน 
โดยจดัหาวัสดุเพื่อท าระบบน้ าฝอยให้ความ
ชุ่มชื้นเพื่อลดอุณหภูมิในคอกกักและส่วน
แสดงสตัว์ จัดหาวสัดุเพื่อท าหวานเย็นให้กับ
สัตว์เพื่อลดความเครียด จัดเตรยีมบ่อน้ าบ่อ
โคลนให้กับสัตว์ เป็นต้น 
3. ด าเนินการสอบสวนหาสาเหตกุารตาย
ของสัตว์ที่มีคุณคา่สูง โดยมีการสอบสวน
สาเหตุการตายของกวางผา 1 ตัว เมื่อวันท่ี 
9 มกราคม 256๘ สาเหตุการตายเบื้องต้น 
คือเกิดจากการชราภาพ 
4. ด าเนินการตามค าแนะน าของ 
คณะกรรมการบรหิารจดัการข้อมลู
โภชนาการสัตว์ ดังนี ้
    4.1 มีการเพิม่-ลดปริมาณอาหารสัตว์
ส าหรับสัตว์กินเนื้อตามการประเมนิสภาพ
ร่างกายสตัว์ (body score)  
    4.2 มีการปรับเปลี่ยนรายการอาหาร
สัตว์ในกลุ่มสัตว์ชราภาพและสตัวป์่วย 
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ความเสี่ยง 
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มาตรการปิดความเสี่ยง ผลการติดตามความเสี่ยง 
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ความ
เป็นไปได้ 
ท่ีเกิดข้ึน 

ความ
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ขนาด
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เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตั้งแตเ่ดือนตลุาคม 2567 – มีนาคม 
2568 มีสตัว์ที่มีคุณค่าสูงตายทั้งสิ้น 
จ านวน 1 ตัว จากจ านวนทั้งสิ้น 75 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 1.33 
 

3. อันตรายที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้ารั่วภายในพ้ืนที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาใช้บริการและ
สัตว์เลี้ยงในพ้ืนท่ีของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

O ฝ่ายปฏิบัติการ 
และซ่อมบ ารุง/ 

ฝ่ายบริหาร 
จัดการสัตว์ 

3 2 6 ปาน
กลาง 

12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ส ารวจเสาไฟฟ้าที่มโีอกาสให้คน
หรือสัตวเ์ข้าสมัผสัได้โดยตรงและวาง
แผนการตรวจสอบการรั่วไหลของ
กระแสไฟฟ้า 
2. ด าเนินการเปลี่ยนฉนวนป้องกนั
ไฟฟ้ารั่วท่ีมีอายุการใช้งานมานานให้
ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
3. ส ารวจออกแบบเสาไฟฟ้าที่สามารถ
ป้องกันไฟฟ้ารั่ว โดยเน้นในจดุที่คน
และสตัว์สามารถสัมผัสได้โดยตรง 
4. ส ารวจสายไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน
มานานและขอจดัสรรงบประมาณเพื่อ
การท าการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและด าเนิน 
การส ารวจออกแบบระบบไฟฟ้าโซลาร์
เซลล์เพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าในจดุที่มี
ความเสีย่ง 
5. แจ้งเหตเุมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารัว่
หรือลัดวงจรแก่ฝ่ายปฏิบัติการและ
ซ่อมบ ารุง 
6. จัดอบรมความปลอดภัยใน 
การท างานเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า 

ผลการด าเนินงาน 
1. งานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการตรวจสอบ
การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นประจ าทุกวัน 
หากตรวจพบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าจะ
ด าเนินการตัดกระแสไฟทันที เพื่อป้องกัน
อันตรายที่เกิดขึ้นแก่คนและสัตว ์
2. ด าเนินการเปลี่ยนฉนวนท่ีมีความเสีย่ง
ไฟฟ้ารั่วเรยีบร้อยแล้ว และด าเนินการ
เปลี่ยนเบรกเกอร์ตัดไฟเพื่อให้ได้ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว 
3. ด าเนินการส ารวจเสาไฟฟ้า และสายไฟ
ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเบื้องตน้แล้ว 
แต่ระดับชั้นวิศวกรไฟฟ้าซึ่งเป็นเจา้หน้าท่ี
ของส านักงานฯ ไม่สามารถออกแบบได้  
จึงจะด าเนินการเสนอของบประมาณใน 
การจ้างส ารวจระบบไฟฟ้าของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
4. ด าเนินการแจ้งเวียนหนังสือใหบุ้คลากร
ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทราบถึง 
ข้อปฏิบัติหรือแนวทางในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้า
รั่วหรือลดัวงจร 

3 1 3 ต่ า 6 
เดือน 
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ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ 

ความ
เป็นไปได้ 
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ความ
เป็นไปได้ 
ท่ีเกิดข้ึน 

ความ
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ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า 
- ไตรมาสที่ 2 พบเพลิงไหมเ้ล็กนอ้ย
สาเหตุจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และ
ได้ด าเนินการแกไ้ขทันที 
- ไตรมาสที่ 4 เกดิกระแสไฟฟ้ารั่ว 
ในโซนเพรดเดเตอร์พราวน์และ 
โซนจาร์กัวเทรล งานไฟฟ้าจึงได้ด าเนิน 
การแก้ไขทันที 

5. ด าเนินการจัดอบรมความปลอดภัย 
ในการท างานเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2567 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – 
มีนาคม 2568 พบว่า 
1. ในไตรมาสที่ 1 (เดือนตลุาคม 2567 – 
ธันวาคม 2567) เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
เล็กน้อยบรเิวณไดร์ฟทรูของกวางในโซน 
savanna predator ในเดือนธันวาคม 
2567 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ 
2. ในไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 
– มีนาคม 2568) ไม่พบกระแสไฟฟ้ารั่ว
ภายในส านักงานเชียงใหมไ่นท์ซาฟารี 
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รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
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ด าเนิน 
การ 

4. การเบิกจ่ายภาพรวม 
ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ และ
การใช้จ่ายภาครฐั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 
ของกรมบัญชีกลาง 
 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานฯ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
2) เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

F ส านักงาน
เชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี 
ส านักบริหาร 
งานกลาง/

ส านัก
ตรวจสอบ
ภายใน 

๕ ๕ ๒๕ สูง
มาก 

12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานพร้อม
รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ทุกหน่วยงานทราบทุกเดือน 
๒. เร่งรดัการด าเนินการจัดหาครภุัณฑ์
ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑  
๓. เร่งรดัการด าเนินการจัดท าแบบรูป
รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การจดัท า 
TOR และราคากลาง 
๔. ทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้
จ่ายเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๗ จ านวน ๒๓๙.๑๘ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๑ 
- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ
กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
   1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
   2) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 
   3) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 94 

ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อสนับสนนุ 
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามค าสั่ง
คณะอนุกรรมการด้านบริหารของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ท่ี  
๒/๒๕๖๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
เพื่อด าเนินการประชุมติดตามเร่งรดั 
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) เดือนละ ๑-๒ ครั้ง 
๒. ด าเนินการเร่งรัดการจัดซื้อครภุัณฑ์ของ
ส านักงาน วงเงินจ านวน 8,071,500 บาท 
โดยมผีลการเบิกจา่ยและก่อหนี้ผูกพัน  
จ านวน 4,414,850.79 บาท คดิเป็น 
ร้อยละ 54.70 ของงบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร 
๓. ด าเนินการเรื่องรูปแบบรายการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง การจดัท า TOR และราคากลาง 
(เอกสาร 5) ดังนี ้
    ๓.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)  
ด าเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ านวน ๒ รายการ 
    3.2 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีกิจกรรม 
Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  
อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 

4 ๕ 20 สูง
มาก 

6 
เดือน 
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- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
วงเงินจ านวน 402.15 ล้านบาท 

    3.3 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี Food 
Court และพื้นที่เช่ือมโยงในการให้บริการ
นักท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ด าเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
    3.4 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า
จากโรงสูบน้ าชลประทานของส านกัวิจัย 
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชยีงใหม่ 
ถึงบริเวณ อ่าง 1 และอ่าง 2 ของสวพ.1 
เชียงใหม่ ระยะที่ 1 อยู่ระหวา่ง
คณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลาง 
4. แผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
จัดท าและเสนอขออนุมัตติามคา่ใช้จ่ายจริง 
กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ จะใช้การ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยอยูภ่ายใน
วงเงินเดิมที่ไดร้ับอนุมัต ิ
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
การเบิกจ่ายของ เดือนตุลาคม 2567 – 
มีนาคม 2568  
1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๘ จ านวน 402.1534 ล้านบาท 
2) ผลการเบิกจา่ย จ านวน 111.1966  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.65 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 
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ประเด็นความเสี่ยง ประเภท
ความเสี่ยง 

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ 

ความ
เป็นไปได้ 
ท่ีเกิดข้ึน 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ความ
เป็นไปได้ 
ท่ีเกิดข้ึน 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

5. ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
บริหารงานบุคคลไม่ครอบคลุม
ในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบริหารงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

C ฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากร 

บุคคล 

3 2 6 ปาน
กลาง 

12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ออกหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ครบถ้วน
ตามข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนา
และบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2556 
2. ทบทวนและแกไ้ขข้อบังคับท่ี
ขัดแย้งกับระเบยีบหรือข้อกฎหมาย
อื่นๆ ของส านักงาน 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จากผลการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้
1. การจดัแบ่งส่วนงานและขอบเขต
หน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๕๘  (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกายบุ
เลิกส านักงานพัฒนาพงิคนคร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒) 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นใบลา 
3. หลักเกณฑ์การให้ประโยชน์เกือ้กูล
แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
หมายเหตุ 
เรื่องการแก้ไขข้อบังคับส านักงาน 
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขต
หน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานฯ ได้
รายงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนา 

ผลการด าเนินงาน 
1. อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ภาระงานท่ีต้องปฏิบัต ิ
ตามกรอบอัตราก าลังของส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ท่ีระบไุว้ใน 
ค าสั่งที ่245/2565 ลงวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2565 
2. ด าเนินการเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ว่าด้วยการพัฒนาและบรหิารงานบุคคล 
พ.ศ. 2568 ต่อคณะกรรมการบรหิารการ
พัฒนาพิงคนคร และคณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3/2568 
เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2568  
3. ด าเนินการทบทวนระเบียบส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตาม
ผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๗ และจดัท าประกาศคณะกรรมการ 
บริหารการพัฒนาพิงคนครเรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและลูกจา้งเพื่อจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันท่ี 24 ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 
 
 

2 2 4 ปาน
กลาง 

6 
เดือน 
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ประเด็นความเสี่ยง ประเภท
ความเสี่ยง 

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ 

ความ
เป็นไปได้ 
ท่ีเกิดข้ึน 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ความ
เป็นไปได้ 
ท่ีเกิดข้ึน 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

และบรหิารงานบุคคล ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 3/2568 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 
2568 และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารงานการพัฒนาพิงคนคร ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2568 

สรุปผลการด าเนินงาน 
เดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568  
ได้ด าเนินการฯ ดังนี ้
1. จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
พัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2568 
2. ทบทวนระเบียบส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏบิัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและลูกจา้ง พ.ศ.๒๕๖๗ และ
จัดท าประกาศคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนครเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้างเพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๖๗ ลงวันท่ี 24 ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
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เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
  

ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น ความรุนแรง 
1. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S) 5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 

4 = น่าจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่าที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกดิ 

5 = รายได้จากการด าเนินงาน จ านวน  104.25 ล้านบาท 
4 = รายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 130.32 ล้านบาท 
3 = รายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 156.39 ล้านบาท 
2 = รายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 182.46 ล้านบาท 
1 = รายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 208.50 ล้านบาท 

2. การตายของสัตวท์ี่มีคุณค่าสูงและมีความส าคัญด้าน
การอนุรักษ์ (O1) 

 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่าที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกดิ 

5 = มกีารตายคิดเป็นร้อยละ 16 ของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความส าคัญด้านการอนรุักษ์ทั้งหมด  
4 = มกีารตายคิดเป็นร้อยละ 12 ของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความส าคัญด้านการอนุรักษ์ทั้งหมด  
3 = มกีารตายคิดเป็นร้อยละ 8 ของสัตว์ที่มีคุณคา่สูงและมีความส าคัญด้านการอนุรักษ์ทั้งหมด  
2 = มกีารตายคิดเป็นร้อยละ 4 ของสัตว์ที่มีคุณคา่สูงและมีความส าคัญด้านการอนุรักษ์ทั้งหมด 
1 = ไม่มีการตายของสัตว์ที่มีคณุคา่สูงและมีความส าคัญด้านการอนรุักษ์ 

3. อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วภายในพ้ืนที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (O2) 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่าที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกดิ 

5 = มีกระแสไฟฟ้ารั่วส่งผลให้บุคคลและ/หรือสัตวเ์สยีชีวิต  
4 = มีกระแสไฟฟ้ารั่วส่งผลให้บุคคลและ/หรือสัตวไ์ดร้ับบาดเจ็บ 
3 = มีกระแสไฟฟ้ารั่วส่งผลกระทบต่อการให้บริการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
2 = มีกระแสไฟฟ้ารั่วแตไ่ม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขได้  
1 = ไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วในพ้ืนท่ีของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

4. การเบิกจ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมบัญชีกลาง (F) 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่าที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกดิ 

5 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
4 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1 = การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94) 
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ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น ความรุนแรง 
5. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธกีารที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาและบริหารงานบุคคลไม่ครอบคลุมใน 
การปฏิบัติงาน (C) 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่าที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกดิ 

5 = ไมไ่ด้ด าเนินการปรับปรุงและจัดท าระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
4 = ด าเนินการปรับปรุงและจดัท าระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลกัเกณฑ์ของส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ 25  
3 = ด าเนินการปรับปรุงและจดัท าระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลกัเกณฑ์ของส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ 50 
2 = ด าเนินการปรับปรุงและจดัท าระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลกัเกณฑ์ของส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ 75  
1 = ด าเนินการปรับปรุงและจดัท าระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลกัเกณฑ์ของส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ครบถว้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สร้างรายได้ 731,880.00 บาท 199,760.05 บาท

งบประมาณ

โครงการฯ

ค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ
รวมท้ังหมด

ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก (บาท) (ราย) (บาท) (บาท) (บาท)
1  14 ตุลาคม 2567 งานรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบคูปองส่วนลด 50%      -         -          -         -          -                    -   5,150               -                 -                 -   

2  25 - 27 ตุลาคม 2567 Chiang Mai Fun Air Ballon สวนดอกไม้ป้านกเอ้ียง จ าหน่ายบัตรลด 30% 124 32 1 - 157 30,240.00 156,149               -         6,300.00 6,300.00

3  1 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรม Networking Dinner  “เหนือพร้อม…เท่ียว” โอลด์เชียงใหม่ (Old Cultural Center) เจรจาธุรกิจ - - - -        -   0.00 67               -   

4  2 - 10 พฤศจิกายน 2567 งาน Sale of the year ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
จ.เชียงใหม่

จ าหน่ายบัตรลด 30% 305 54 48 13 420 115,500.00 186,115               -         3,000.00 3,000.00

5  16 พฤศจิกายน 2567 งานพิธีประสาทปริญญาบัตรคร้ังท่ี 47 มหาวิทยาลัย
พายัพ เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ มอบคูปองส่วนลด 50%      -         -          -         -          -                    -   4,650               -                 -                 -   

6  17 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมการประกวด Man Of The Year ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ แนะน าข้อมูล      -         -          -         -          -                    -   1,000               -         3,000.00 3,000.00

7  22 - 25 พฤศจิกายน 2567 งาน China International Travel Mart (CITM) 
2024

เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน เจรจาธุรกิจ      -         -          -         -          -                    -   125    153,460.05     12,000.00 165,460.05

8  24 พฤศจิกายน 2567 งานพิธีประสาทปริญญาบัตรคร้ังท่ี 23 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น มอบคูปองส่วนลด 50%      -         -          -         -          -                    -   5,150               -         3,000.00 3,000.00

9  29 พฤศจิกายน 2567 - 
 5 มกราคม 2568

มนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม สวนอบจ. เชียงใหม่ จ าหน่ายบัตรลด 30% 1,103 153 8 1 1,265 254,835.00 397,243               -                 -                 -   

10  1 ธันวาคม 2567 งานการประชุมสมาชิกพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเท่ียวส่วนภูมิภาค
แห่งประเทศไทย

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ แนะน าข้อมูล      -         -          -         -          -                    -   20               -                 -                 -   

11  7 - 9 ธันวาคม 2567 มหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
จ.เชียงใหม่

จ าหน่ายบัตรลด 30% 98 15 1 1 115 23,415.00 197,138               -                 -                 -   

12  11 ธันวาคม 2567 Amazing Thailand MEGA FAM Trip to the 
north (Short hual) Trade Meet

โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ เจรจาธุรกิจ      -         -          -         -          -                    -   90               -                 -                 -   

13  20 ธันวาคม 2567 Networking Dinner โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปาแอนด์รีสอร์ท เจรจาธุรกิจ      -         -          -         -          -                    -   20               -                 -                 -   

14  21 - 22 ธันวาคม 2567 กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เซ็นทรัลเชียงใหม่ จ าหน่ายบัตรลด 30% 182 44 11 1 238 52,500.00 197,160               -                 -                 -   

ผลการด าเนินงานออกบูธส่งเสริมการขาย

ประจ าปีงบประมาณ 2568

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม  2567 - 31 มีนาคม 2568 

ฝ่ายการตลาด ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายได้จ าหน่าย

บัตรเข้าชม

สร้างการ

รับรู้

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ท่ี วันท่ี งาน สถานท่ี

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

โปรโมชัน/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

จ านวนจ าหน่ายบัตรเข้าชม(คน)

คนไทย ต่างขาติ
รวม

DELL
Typewriter
เอกสาร 1



งบประมาณ

โครงการฯ

ค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ
รวมท้ังหมด

ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก (บาท) (ราย) (บาท) (บาท) (บาท)

รายได้จ าหน่าย

บัตรเข้าชม

สร้างการ

รับรู้

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ท่ี วันท่ี งาน สถานท่ี โปรโมชัน/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

จ านวนจ าหน่ายบัตรเข้าชม(คน)

คนไทย ต่างขาติ
รวม

15  5 - 19 มกราคม 2568 งานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จ าหน่ายบัตรลด 30% 439 36 8 3 486 104,370.00 209,223               -                 -                 -   

16  15 มกราคม 2568 งานพิธีประสาทปริญญาบัตรคร้ังท่ี 59 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบคูปองส่วนลด 50%      -         -          -         -          -                    -   11,200               -         3,000.00 3,000.00

17 18 มกราคม 2568 งานพิธีประสาทปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2566
 - 2567 มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ มอบคูปองส่วนลด 50%      -         -          -         -          -                    -   4,650               -         3,000.00 3,000.00

18  8 กุมภาพันธ์ 2568 งาน SBS International School-Open House โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษา แห่ง
มหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่

บัตรลด 50% 91 12 90 - 193 68,550.00 4,222.00 - -               -   

19  14 กุมภาพันธ์ 2568 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 4 ปีการศึกษา
 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คูปองส่วนลด 50% - - - - - - 6,150.00 -       3,000.00       3,000.00

20  15 กุมภาพันธ์ 2568 กิจกรรมและแจกของท่ีระลึกในงานคอนเสิร์ต “คิดถึง
...เบเกอร่ี”

วอร์มอัพคาเฟ่ เชียงใหม่ แนะน ากิจกรรมเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

- - - - - - 300.00 -       3,000.00       3,000.00

21  18 กุมภาพันธ์ 2568 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2566 – 2567 (คร้ังท่ี 47) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คูปองส่วนลด 50% - - - - - - 6,150.00 -       3,000.00       3,000.00

22  28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 
2568

งาน JOB FAIR 2025 @เชียงใหม่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัตรลด 30% 62 12 1 1 76 15,540.00 205,626.00 - -               -   

23  15 มีนาคม 2568 งานเทศกาลสาดสีเชียงใหม่ 2568 ยูเดมอเนีย นอแมดพลาซ่า ถนนหางดง-สะเมิง 
(๑๒๖๙) หางดง เชียงใหม่

คูปองส่วนลด 20% - - - - - - 4,650.00 - -               -   

24  15-16 มีนาคม 2568 งานประกวดปลาแฟนซีคาร์พ ASEAN Koi Show เชียงใหม่ฮอลล์ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

บัตรลด 20% 30 6 - - 36 7,920.00 205,612.00 - -               -   

25  26 - 30 มีนาคม 2568 งานเทศกาลเท่ียวเมืองไทย คร้ังท่ี 43 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
กรุงเทพมหานคร

บัตรลด 30% 260 26 2 - 288 59,010.00 215,612.00 - -               -   

26  28 มีนาคม 2568 ร่วมเจรจาธุรกิจในงานประชุมสามัญใหญ่ประจ าปี 
2567 สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน)

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เจรจาธุรกิจ - - - - - -  - 4,000.00       4,000.00

2,694 390 170 20 3,274 731,880.00 2,023,472 157,460.05 42,300.00 199,760.05

ข้อมูล งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ มูลค่าบัตรอภินันทนาการ,น้ าด่ืม และ ของท่ีระลึก

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568

รวมท้ังหมด



ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก (บาท)

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หมิงต๋า ทราเวล 5 ต.ค. 2567 600 300  -  - 4,600 400  -  - 5,000 2,880,000.00    

2 บริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ จ ากัด 4 ธ.ค. 2567 600  -  -  - 5,000  -  -  - 5,000 3,000,000.00    

3 บริษัทซีเอ็มพาราไดซ์ จ ากัด 6 ธ.ค. 2567 600  -  -  - 5,000  -  -  - 5,000 3,000,000.00    

4 บริษัท คลูก เทคโนโลยี ไทยแลนด์ 23 ธ.ค. 2567 600  -  -  - 5,000  -  -  - 5,000 3,000,000.00    

5 บริษัทซีเอ็มพาราไดซ์ จ ากัด 6 ธ.ค. 2567 600  -  -  - 5,000  -  -  - 5,000 3,000,000.00    

6 บริษัทซีเอ็มพาราไดซ์ จ ากัด  18 ม.ค. 2568 600  -  -  - 5,000  -  -  - 5,000 3,000,000.00    

7 บริษัท คลูก เทคโนโลยี ไทยแลนด์ 24 ม.ค.2568 600 300  -  - 4,000 1,000  -  - 5,000 2,700,000.00    

7 บริษัทซีเอ็มพาราไดซ์ จ ากัด 7 ก.พ. 2568 600 5,000 5,000 3,000,000.00    

8 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หมิงต๋า ทราเวล 7 ก.พ. 2568 600 300 -  - 4,300 700 5,000 2,790,000.00    

5,400 900 42,900 2,100 45,000 26,370,000.00  

หมายเหตุ 

รวมท้ังส้ิน

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 

  ข้อมูล งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด

**ประเภทบัตรท้ังหมด มีอายุบัตร 1 ปี นับจากวันท่ีซ้ือบัตร

พันธมิตรท่ีซ้ือบัตรเข้าชม ปีงบประมาณ 2568

ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 

งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ล าดับ ช่ือบริษัท วันท่ีซ้ือบัตร

ราคา (บาท) จ านวนท่ีซ้ือ (ใบ)
รวม

(ใบ)

รายได้
หมายเหตุต่างชาติ คนไทย ต่างชาติ คนไทย

DELL
Typewriter
เอกสาร 2



ท่ี เดือน
รายได้

(บาท)

จ านวน 

(คน)
หมายเหตุ

1 ตุลาคม 2567 114,400 143

2 พฤศจิกายน 2567 157,600 197

3 ธันวาคม 2567 145,600 182

4 มกราคม 2568 177,600 222 ยกเว้นค่าธรรมเนียม 5 ใบ

5 กุมภาพันธ์ 2568 143,200 179

6 'มีนาคม 2568 98,400 123

7 เมษายน 2568 0

8 พฤษภาคม 2568 0

9 มิถุนายน 2568 0

10 กรกฎคม 2568 0

11 สิงหาคม 2568 0

12 กันยายน 2568 0

836,800 1,046

หมายเหตุ

1. ได้รับการลงนามประกาศอัตราบัตรรายปี เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565

2. เร่ิมจ าหน่ายบัตรใบแรกเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565

3. ข้อมูลจากฝ่ายการตลาด ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สรุปรายได้จากการจ าหน่ายบัตรสมาชิกรายปีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ฝ่ายการตลาด ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

งบประมาณปี 2568

รวมท้ังหมด

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 มีนาคม 68

DELL
Typewriter
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ตุลาคม 2567 พฤศจิกายน 2567 ธันวาคม 2567 มกราคม 2568 กุมภาพันธ์ 2568 มีนาคม 2568

การจ าหน่ายอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,118,675.00     569,870.00          1,300,100.00    1,218,190.00    729,920.00         552,673.00       5,489,428.00       

การจ าหน่ายอาหารสัตว์ 358,440.00       306,800.00          393,560.00       396,520.00       314,440.00         286,180.00       2,055,940.00       

การจ าหน่ายสินค้าของท่ีระลึก 63,417.00         58,866.00            778,905.00       508,076.00       251,988.00         740,978.00       2,402,230.00       

การเช่าพ้ืนท่ี 100,375.00       100,375.00          254,125.00       85,725.00        115,855.00         110,095.00       766,550.00         
รวม 1,640,907.00     1,035,911.00        2,726,690.00    2,208,511.00    1,412,203.00       1,689,926.00    10,714,148.00     

สรุปรายได้ เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
งานการค้าภายใน  ฝ่ายบริการ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายการ
ประจ าเดือนเดือน

รวม

DELL
Typewriter
เอกสาร 4



เอกสาร 5

ล าดับท่ี รายการ วงเงินงบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง

สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)
4,280,000.00           

(1.1) งานปรับปรุงส่วนแสดงช้าง 1,800,000.00          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2568 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.มาวิน วิศวกรรม 
โดยเสนอราคาเป็นเงินท้ังส้ิน 1,530,000 บาท

คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างได้ในเดือนพฤษภาคม 2568

(1.2) งานปรับปรุงส่วนแสดงควายไดร์ฟทรูไทยแลนด์ 550,000.00             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2568 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.อาร์ทโฮม กรุ๊ป 
โดยเสนอราคาเป็นเงินท้ังส้ิน 453,960  บาท

คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างได้ในเดือนพฤษภาคม 2569

2 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีกิจกรรม Tiger Show เพ่ือรองรับ
นักท่องเท่ียว

30,000,000.00          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2568
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท เอิร์ทสเคป จ ากัด 
โดยเสนอราคาเป็นเงินท้ังส้ิน  ๒๓,๖๐๐,๐๐๐  บาท

คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างได้ในเดือนพฤษภาคม 2568

3 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี Food Court และพ้ืนท่ีเช่ือมโยง
ในการให้บริการนักท่องเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

20,000,000.00         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2568 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.ซีพีเอส รีโนเวท แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 
โดยเสนอราคาเป็นเงินท้ังส้ิน 18,490,000 บาท

คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างได้ในเดือนพฤษภาคม 2568

4 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าจากโรงสูบน้ าชลประทานของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 เชียงใหม่ ถึงบริเวณ 
อ่าง 1 และอ่าง 2 ของสวพ.1 เชียงใหม่ ระยะท่ี 1

8,000,000.00           อยู่ระหว่างคณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลาง อยู่ระหว่างรอรับมอบโรงสูบน้ าและครุภัณฑ์ในโรงสูบน้ าของ สวพ.1 มาเป็น
ของ สพค.

ผลการด าเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการท่ีเป็นลักษณะลงทุน (ท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง)
ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม 2568


